

Gestión de Proyectos

Esta es la planificación de Cliente X que hemos recibido por parte del SEO Manager.

Objetivo de la actividad: Hacer una planificación visual de este listado de tareas teniendo en cuenta la prioridad y duración de estas.

#	Tarea	Prioridad	Horas Estimadas
1	Revisión de medición de objetivos	Alta	1
2	Mejoras eventos GA	Alta	1
3	Guía para implementar canonicals	Muy Alta	1
4	Crear KWR y Calendario editorial reversal inbound	Alta	3
5	Implementar footer en páginas transaccionales	Alta	2
6	Ingresar palabras al Keyword tracker	Baja	1
7	Preparación de informe mensual	Muy Alta	2
8	Recomendaciones para esconder los enlaces salientes por JS	Muy Alta	2
9	Guía para implementación breadcrumbs	Media	1
10	Seguimiento problema angular JS	Alta	2
11	Calendarización contenido informacional	Alta	3
12	Redirecciones urls productos	Media	4
13	Definir arquitectura de nuevas secciones	Alta	3
14	Eliminar enlaces href add to card en código fuente	Media	2
15	Definir navegación usuario	Muy alta	2
16	KWR y arquitectura PT	Muy alta	6